

Einsatzplan FFS "CLUPEA" 2018

Version 5 vom 19.09.2017

| Nr. | Inst. | Fahrtleiter | Zeit | Woche ntage | Tage | Wiss. an Bord | Aufgabe / Gebiet/BM |
|-----|-------|------------------------------------|--|-----------------|------|---------------------|---|
| | BLE | | 02.01.-19.01. | | 15 | | Motorenwartung E3 |
| 320 | OF | Velasco | 23.01.-09.02. HRO/SAS/Rönne /Nexö/SAS | Di-Fr | 18 | 4/2 | Markierung/FT /Fischerei Westl. Ostsee, Bornholmsee (DE, DK) |
| 321 | OF | Hogh | 13.03.-22.02. SAS/LAU/SAS | Di-Do | 10 | 2 | RAWS/Markierung / GWB, Arkonasee (DE) |
| 322 | FI | Lang | 28.02.- 09.03. KI-div.-KI | Mi-Fr | 10 | 4 | DAIMON-Projekt Westl.Ostsee (DE, DK) |
| 323 | OF | Hogh | 19.03.-01.07. HST/LAU/Rönne/ Nexö/SAS | Mo-So | 98 | 2/4 | RHLS/ Markierung/STELLA GWB, Arkona (DE,DK) |
| 324 | OF | Oesterwind/ Rodriguez- Tress | 09.07.-20.07. SAS/Rönne/Nexö /SAS | Mo-Fr | 12 | 4/2 | Hydroakustik/Fischerei Bornholm See (DE, DK, SWE,) (Nacht auf See, 24h-Seebetrieb) |
| 325 | OF | Polte | 24.07.-01.08. SAS/LAU/HRO | Die-Mi | 9 | 2 | Plankton/Fischerei Arkonasee (DE, DK) |
| 326 | FI | Lang | 07.08.- 17.08. KI-div.-KI | Die-Fr | 11 | 4 | DAIMON-Projekt Westl.Ostsee (DE, DK) |
| | BLE | | 20.08.-24.08 | | | | Wartung Rettungsmittel |
| | OF | IL | 27.08.-30./31.8 | Mo-Do | 4/5 | | Ostseetag Rostock |
| 327 | OF | Bleil | 31.08.-07.09. HRO/SAS/Rönne / Nexö/HRO | Di-Fr | 8 | 4 | Fischerei Bornholmsee, Arkonasee (DE, DK) |
| 328 | SF | Haslob | 13.09.-28.09. KI/Cux/div./KI | Do-Fr | 16 | 2 | DYFS Nordsee (DE/DK) (Nacht auf See, 24h-Seebetrieb) |
| 329 | OF | Kratzer | 05.10.-26.10. HRO/Wmd/SAS/ HRO | Fr-So | 22 | 2/4 | Fangtechnik/ STELLA /Markierung, (24h-Seebetrieb) Westl. Ostsee, Arkonasee (DE) |
| 330 | OF | Hogh | 05.11.-25.11. SAS/LAU/ Rönne/Nexö/SAS | Mo-So | 21 | 2 | RAWS/Markierung/Fischerei GWB, Arkonasee, Bornholmsee (DE, DK) |
| 331 | OF | Mieske | 03.12.-20.12. HRO/Wmd/Rönn e/Nexö/HRO | Mo-Do | 18 | 2/4 | Fangtechnik/STELLA/Fischerei Westl. Ostsee, Bornholmsee (DE, DK) |
| | | | | Seetage ges. | 252 | | |

Die Einsatztage der Reisen wurden auf der Basis einer 7 Tage-Woche geplant.

Häfen: HRO=Rostock; HST= Stralsund, LAU=Lauterbach, SAS=Sassnitz, KI=Kiel, Nexö, Rönne, Wmd=Warnemünde, div.=diverse