

## Einsatzplan FFS "CLUPEA"

2019 (Version 4 vom 20.08.2018)

Nr.	Inst.	Fahrtleitung	Reisezeit	Wochentage	Tage	Wiss. an Bord	Aufgabe [Gebiet]BM
		BLE	02.01.- 04.01.	Mi-Fr	3		
332	OF	Velasco	08.01.-06.02.	Di-Mi	22	4	Markierung/FT/ Fischerei/ ggfs WERUM Umrüstung
333	FI	Lang	11.02.-22.02.	Mo-Fr	10	4	DAIMON-Projekt
334	OF	Hogh	27.02.-28.06.	Mi-Fr	85	2/4	RHLS/ Markierung/STELLA
335	OF	Oesterwind/ Rodriguez- Tress	08.07.-19.07.	Mo-Fr	12	2	Hydroakustik/ Fischerei
		BLE	22.07.-30.08.		6 Wo		Zwischenklasse
336	OF	Bleil	02.09.-11.09.	Mo-Mi	10	4	Fischerei
337	SF	Haslob	16.09-04.10.	Mo-Fr	17	2	DYFS [Nordsee]
338	OF	Kratzer	09.10.-01.11.	Mi-Fr	18+6	4	Fangtechnik/ STELLA/ Markierung
339	OF	Hogh	06.11.-22.11.	Mi-Fr	13	4	RAWS/Markierung/ Fischerei
340	OF	Mieske	27.11.-20.12.	Mi-Fr	18	4	Fangtechnik/STELLA /Fischerei

Seetage gesamt: 211