

## Einsatzplan FFS "CLUPEA"

2020 (Version3 vom 10.04.2019)

Nr.	Inst.	Fahrtleitung	Reisezeit	Wochentage	Tage	Wiss. an Bord	Aufgabe [Gebiet]BM
		BLE	02.01.- 07.01.	Do-Di	4	0	
341	OF	Bleil	08.01.-21.02.	Mi-Mi	33	4	Markierung/ Fangtechnik /Fischerei/ Messtechnik [Ostsee]
342	OF	Polte	26.02.-26.06.	Mi-Fr	85	2/4	RHLS/ Markierung/ Fischerei [Ostsee]
343	OF	Oesterwind/ Rodriguez-Tress	06.07.-22.07.	Mo-Mi	13	2	Hydroakustik/ Fischerei /Messtechnik (ggf. 24 h Seebetrieb) [Ostsee]
344	FI	Lang	29.07.-12.08.	Mi-Mi	11	4	Daimon [Ostsee]
		BLE	13.08.-19.08.	Do-Mi	5		Wartung Sicherheitstechnik
345	SF	Fock	25.08.-11.09.	Di-Fr	13	4	Cranimpact [Nordsee]
346	SF	Haslob	15.09-07.10.	Di-Mi	17	2	DYFS [Nordsee] (ggf. 24 h Seebetrieb) [Nordsee]
347	OF	NN	13.10.-30.10.	Di-Fr	14	4	Fangtechnik/ Markierung/Hydroaku stik/Messtechnik [Ostsee], 24h Seebetrieb
348	OF	Polte	05.11.-20.11.	Do-Fr	12	4	RAWS/Markierung/ Fischerei /Messtechnik [Ostsee]
349	OF	NN	30.11.-18.12.	Mo-Fr	15	4	Fangtechnik /Fischerei /Messtechnik/ Markierung [Ostsee]

Seetage: 213