

Einsatzplan FFS "CLUPEA" 2023

(Version vom 22.09.2022)

Nr.	Inst.	Fahrtleitung	Reisezeit Häfen	Wochen- tage	Tage	Wiss.an Bord	Aufgaben [Gebiet]
	BLE		02.01.-13.01	Mo-Fr	10	0	
*374	OF	Hammerl	16.01-03.02. HRO-HRO	Mo-Fr	15	3	DAM MGF [Ostsee]
375	OF	Polte	13.02.-28.06. HST-HST	Mo-Fr	94	4	RHLS +Zusatz [Ostsee]
376	FI	Scharsack	03.07.-14.07 Kiel-Kiel	Mo-Fr	10	4	Munition1 [Ostsee]
*377	OF	Hammerl	17.07-28.07. HRO-HRO	Mo-Fr	10	4	DAM MGF [Ostsee]
***378	OF	Krumme	31.07.-11.08. HRO-HRO	Mo-Fr	10	2-4	Fischerei/Markierung/ Messtechnik [Ostsee]
	BLE		14.08.-25.08.	Mo-Fr	10	0	Wartung/Verholen
379	FI	Scharsack	28.08.-01.09. Cux-Cux	Mo-Fr	5	4	Munition2 [Nordsee]
***380	SF	Fock	04.09.-08.09. Cux-Cux	Mo-Fr	5	2	Cancer (Taschenkrebs) [Nordsee]
***381	SF	Neumann	11.09.-15.09. Cux-Cux	Mo-Fr	5	2	DAM-MFG [Nordsee]
***382	SF	Haslob	18.09.-06.10. Cux-Cux	Mo-Fr	15	2	DYFS [Nordsee]
*383	OF	Haase/NN	16.10.-27.10. CPH-CPH	Mo-Fr	10	4	BIAS-Clupea [Ostsee, Öresund]
384	OF	Polte	06.11.-17.11. HST-HST	Mo-Fr	10	4	RAWS/Messtechnik [Ostsee]
385	OF	Stepputtis	20.11.-15.12. HRO-HRO	Mo-Fr	20	4	Fangtechnik [Ostsee]
	BLE		18.12.-22.12.	Mo-Fr	5	0	Wartung

*Für diese Reisen sind 14 h Arbeitszeit auf See geplant, ggf. Übernachtung an Land

**Für diese Reise sind 24 h Arbeitszeit auf See geplant

***Für diese Reise sind in der ersten Woche 24 h Arbeitszeit auf See geplant. Dann können Tage der zweiten Woche entfallen und für eine längere Wartung genutzt werden.