

Einsatzplan FFS "Solea" 2019

Version 4 vom 27.05.2019

Nr.	Inst.	Fahrtleiter	Zeit	Wochentage	Tage	Aufgabe / Gebiet
Wartung			03.01.-08.01.	Do.-Di.		DG2 W4
758a	SF	Stelzenmüller	09.01.-11.01.	Mi.-Fr.	3	Plankton Windpark, Nordsee
758b	OF	Santos	14.01.- 29.01.	Mo.-Di.	16	Fangtechnik, Nordsee
759	OF	Krumme	02.02.-12.02. (Aufrüsten 01.02.) HRo-HRo	Sa.-Di.	11	MuPeds, Ostsee
760*	OF	Velasco/Bleil	16.02.- 13.03. HRo-HRo	Sa.-Mi.	24	BITS 1Q inkl. CoBalt1, Ostsee (EU)
Wartung			18.03.-29.04.	Mo.-Mo.		Große Klasse
761	OF	Rodriguez-Tress	03.05.- 28.05. (Zustieg Wissenschaft 04.05. KI) Cux-HRo	Fr.-Di.	26	Sprottakustik, Ostsee (EU)
Wartung			29.05.-10.06.	Mi.-Mo.		
763	OF	Bleil	11.06.-23.06. HRo-HRo	Di.-So.	13	CoBalt2, Ostsee
764	SF	Schaber	28.06.-18.07. Cux-Cux	Fr.-Do.	21	HERAS, Nordsee (EU)
765	SF	Stelzenmüller	24.07.-13.08. Cux-Cux	Mi.-Di.	21	GSBTS, Nordsee
766	SF	Panten	19.08.-06.09. Cux-Cux	Mo.-Fr.	19	BTS, Nordsee (EU)
767	OF	Santos	12.09.-25.09.	Do.-Mi.	14	Fangtechnik, Nord- oder Ostsee
768**	OF	Gröhsler/Schaber	01.10.-21.10. KI-HRo	Di.-Mo.	21	BIAS, Ostsee (EU)
Wartung			22.10.-27.10.	Di.-So.		
769	OF	Mieske	28.10.-04.11. HRo-HRo	Mo.-Mo.	8	Fangtechnik, Ostsee
770	OF	Velasco	08.11.-25.11. HRo-HRo	Fr.-Mo.	18	BITS 4.Q, Ostsee (EU)
771	SF	Panten	02.12.-21.12. Cux-Cux	Mo.-Sa.	20	GASEEZ, Deutsche Bucht
				Seetage ges.	235	

Ostern: 21.04./22.04.2019

Pfingsten: 09.06./10.06.2019

* geplante Hafentage 02.03./03.03.19

** wenn SB 767 in der Nordsee: SB 768 mit Häfen KI-HRo, sonst HRo-HRo