

## Einsatzplan FFS "Solea" 2020

Version 4 vom 28.07.2020

Nr.	Inst.	Fahrtleiter	Zeit	Wochentage	Tage	Aufgabe / Gebiet
<b>Wartung</b>			02.01.-23.01.	Do.-Do.		DG1 W5 +Probefahrt
<b>772</b>	SF	Stelzenmüller	27.01.-29.01. Cux-Cux	Mo.-Mi.	3	Plankton Windpark, Nordsee
<b>773</b>	OF	Krumme	03.02.-14.02. HRo-HRo	Mo.-Fr.	12	MuPeds, Ostsee
<b>774</b>	OF	Velasco/Bleil	20.02.- 16.03. HRo-HRo	Do.-Mo.	24	BITS 1Q inkl. CoBalt1, Ostsee (EU)
<b>775</b>	OF	Santos	23.03.- 08.04.	Mo.-Mi.	17	Fangtechnik, Nord- oder Ostsee
<b>Wartung</b>			14.04.-06.05.	Di.-Mi.		DG2 W5 + Probefahrt
<b>776</b>	SF	Haslob	07.05.- 15.05. Cux-Cux	Do.-Fr.	9	AWZ, Nordsee
<b>777</b>	OF	Oesterwind/Hogh	22.05.-04.06. HRo-HRo	Fr.-Do.	14	BaltBox, Ostsee
<b>778</b>	OF	Bleil	09.06.-22.06. HRo-HRo	Di.-Mo.	14	CoBalt2, Ostsee
<b>779</b>	SF	Schaber	29.06.-19.07. Cux-Cux	Mo.-So.	21	HERAS, Nordsee (EU)
<b>780</b>	SF	Stelzenmüller	22.07.-11.08. Cux-Cux	Mi.-Di.	21	GSBTS, Nordsee
<b>Wartung</b>			17.08.-19.08.	Mo.-Mi.	3	DG2 W4
<b>781</b>	SF	Panten	24.08.-11.09. Cux-Cux	Mo.-Fr.	19	BTS, Nordsee (EU)
<b>782</b>	OF	Lichtenstein	15.09.-28.09. Cux-Cux	Di.-Mo.	14	Fangtechnik, Nordsee
<b>783</b>	OF	Schaber/Gröhsler	02.10.-22.10. KI-HRo	Fr.-Do.	21	BIAS, Ostsee (EU)
<b>784</b>	OF	Stepputtis	27.10.-06.11. HRo-HRo	Di.-Fr.	11	Fangtechnik, Ostsee
<b>785</b>	OF	Velasco	10.11.-27.11. HRo-HRo	Di.-Fr.	18	BITS 4Q, Ostsee (EU)
<b>786</b>	SF	Panten	02.12.-22.12. Cux-Cux	Mo.-Sa.	21	GASEEZ, Deutsche Bucht
				Seetage ges.	239	

Ostern: 12.04./13.04.2020

Pfingsten: 31.05./01.06.2020