

Einsatzplan FFS "CLUPEA" 2025

(Version vom 23.12.2024)

Nr.	Inst	Fahrtleitung	Reisezeit Häfen	Wochen- tage	Tage	Wiss.an Bord	Aufgaben [Gebiet]	Länder
	BLE		01.01.-23.02		54	0	(Wartung, Liegezeit)	
393	OF	Polte	24.02.-20.06. HST-HST	Mo-Fr	82	4	RHLS +Zusatz [Ostsee]	DE
	BLE		21.06.-10.08		35	0	(Werft in HH)	
# ** 394	NN	NN	11.08.-22.08. Cux-Cux	Mo-Fr	10	2	NN [Nordsee]	DE
395	FI	Scharsack	25.08.-29.08. Cux-Cux	Mo-Fr	5	4	Munition [Nordsee]	DE
** 396	FI	Neumann	01.09.-05.09. Cux-Cux	Mo-Fr	5	2	DAM MGF [Nordsee]	DE
** 397	SF	Haslob	08.09.-26.09. Cux-Cux	Mo-Fr	15	2	DYFS [Nordsee]	DE
## 398	OF	Polte/NN	06.10.-19.12. CPH-CPH	Mo-Fr	54	4	RAWS+ Zusatz [Ostsee]	DE
	BLE		22.12.-31.12.		4	0	Liegezeit	

* Für diese Reisen sind 14 h Arbeitszeit auf See geplant, ggf. Übernachtung an Land

** Für diese Reise sind 24 h Arbeitszeit auf See geplant (für CLU388 nur in Woche 2)

Diese Reise wird noch im Laufe des Jahres spezifiziert. Sollte absehbar sein, dass die Wertzeit länger dauert als die veranschlagten 6 Wochen (bis 08.08.2025), dann entfällt diese Reise. Eine frühestmögliche Information ist notwendig.

Im Winter 2025/2026 ist eine Wertzeit angekündigt, wobei der notwendige Zeitraum noch geklärt wird. Um diesen Zeitraum wird diese Reise gekürzt. Sicherzustellen ist ein Fahrzeitraum bis mind. Ende Oktober 2025.